
Cronograma de construcción para aulas virtuales 

	Nombre de la actividad
	Comienzo
	Fin
	Actores
	Material de apoyo

	Organización Construcción Aulas
	
	
	
	

	   Reunión Autoridades/Plan de actividades
	
	
	
	

	   Selección de Docentes
	
	
	
	

	   Reunión Coordinación Docentes-Director-DEDTE/UAGD
	
	
	
	

	   Entrega de Documentación a Docentes
	
	
	
	

	Construcción de Aulas
	
	
	
	

	Planificación de la materia – Plan de aula
	
	
	
	

	   1er Ciclo: Aspectos organizacionales de la materia-sección de inicio.
	
	
	
	

	   2do Ciclo: Desarrollo de Unidades: lecciones-autoevaluaciones- retos
	
	
	
	

	   3er Ciclo: Evaluaciones
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Seguimiento /revisión construcción del aula
	
	
	
	

	Informes del estado del aula
	
	
	
	

	Evaluación del proceso de construcción de aulas
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Entrega de Informe Final de Aulas
	
	
	
	

	      Reunión Directores de Carrera
	
	
	
	

	      Reunión Vicerrectorado
	
	
	
	

	      Certificación de aulas.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



